

УТВЕРЖДАЮ
Директор ГБОУ СОШ «ОЦ» с. Лопатино
О.Ю. Ускова

План мероприятий (дорожная карта) реализации региональной программы многофункционального наставничества педагогических работников на 2021-2022 учебный год

Содержание	Сроки	Ожидаемый результат (вид документа)	Показатели эффективности (при наличии)	Ответственный
Организационно-методическое сопровождение деятельности				
Формирование базы наставляемых из числа педагогов и административного персонала ОО	10.09.2021	Сформирована база наставляемых	Количество участников, охваченных ПН	Куратор Мартынова Е.Г.
Формирование базы наставников из числа педагогов и административного персонала ОО	В течение всего периода реализации ПН	Сформирована база наставников	Не менее 10 % от общего числа педагогических работников	Куратор Мартынова Е.Г.
Организация обучения педагогических работников, наставников, в том числе с применением дистанционных образовательных технологий	По отдельному графику	Привлечено не менее 3 экспертов, сформированы группы наставников для обучения, проведено не менее 3 образовательных занятий для каждой группы, оказаны индивидуальные консультации		Куратор Мартынова Е.Г.

Организация работы наставнических пар или групп: встреча-знакомство; пробная встреча; встреча-планирование; совместная работа наставника и наставляемого в соответствии с разработанным индивидуальным планом; итоговая встреча	В течение всего периода реализации ПН	Реализация мероприятий в рамках индивидуальных планов	Определяется ОО
Проведение первых организационных встреч внутри наставнической пары/группы	До 20.09.2021	Проведены организационные встречи, составлены индивидуальные планы внутри каждой наставнической пары/группы	Определяется ОО
Утверждение индивидуальных планов	До 30.09.2021	Приказ по образовательной организации об утверждении индивидуальных планов	Определяется ОО
Реализация индивидуальных планов	В течение всего периода	Индивидуальные планы реализованы не менее чем на 90%, от общего количества участников ПН	Определяется ОО
Организация общей заключительной встречи участников всех наставнических пар/групп	До 30.05.2022	Организована деловая игра для участников всех наставнических пар/групп в формате деловой игры,	Определяется ОО
Программно-методическое сопровождение деятельности			
Разработка программно- методических материалов, необходимых для реализации ПН для каждой из наставнической групп	До 30.09.2021	Программные, методические и дидактические материалы	Определяется ОО

Разработка формы диагностической анкеты, исходя из индивидуальных особенностей и потребностей наставляемого и ресурсов наставника для последующего мониторинга эффективности реализации целевой модели наставничества	До 30.10.2021	Разработаны формы диагностической анкеты для каждой сформированной группы/пары	Определяется ОО
Информационное сопровождение деятельности			
Размещение информации о реализации ПН на информационных ресурсах образовательной организации	В течение всего периода реализации ПН	Не менее <u>3</u> публикаций на ресурсах: [ссылки]	Определяется ОО
Выступление на педагогическом совете с презентацией о реализации ПН	До 30.03.2022	Протокол педагогического совета; в педагогическом совете приняло участие не менее 90% специалистов от общего количества педагогического состава, создан реестр потенциальных наставников из числа специалистов ОО	Определяется ОО
Управление реализацией целевой модели наставничеств на уровне образовательной организации			
Контроль процедуры внедрения и реализации ПН	В течение всего периода реализации ПН	Выполнено 100% позиций дорожной карты	Директор Ускова О.Ю.
Контроль реализации мероприятий, закрепленных за учреждением в установленные сроки	В течение всего Периода реализации ПН	Реализовано 100% мероприятий, закрепленных за учреждением в установленные сроки	Куратор Мартынова Е.Г.

Разработка дорожной карты на 2022-2023 учебный год	До 31.08.2022	Разработана дорожная карта внедрения ПН ОО на 2022-2023 учебный год	Директор Ускова О.Ю. Куратор Мартынова Е.Г.
Создание условий для участия представителей образовательной организации в региональных и всероссийских тематических событиях/конкурсах/фестивалях	В течение всего периода реализации ПН	Не менее 1 представителя ОО приняли участие в региональных и всероссийских тематических событиях/ конкурсах/ фестивалях	Директор Ускова О.Ю. Куратор Мартынова Е.Г.